

AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE CONTRÔLE D'ÉTAT ET DE LUTTE CONTRE LA  
CORRUPTION  
ASCE-LC — Burkina Faso

CAHIER DES CHARGES

MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME LOG  
INTÉGRITÉ  
Base de données sécurisée des personnes épinglées pour corruption et malversations financières

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Maître d'ouvrage  | ASCE-LC — Direction des Systèmes d'Information    |
| Maître de stage   | Mr Millogo                                        |
| Réalisé par       | Stagiaires L3 Informatique — Université Nazi Boni |
| Date de rédaction | Avril 2026                                        |
| Version           | 1.0 — Document initial                            |
| Statut            | En attente de validation par le DSI               |

« Au nom de notre intégrité, combattons la corruption ! »

## Tableau des révisions

| Version | Date       | Auteur(s)         | Objet de la modification                 |
|---------|------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1.0     | Avril 2026 | Stagiaires L3 UNB | Rédaction initiale du cahier des charges |

## Tableau d'approbation

| Rôle            | Nom & Prénom    | Signature / Date |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Maître de stage | Mr Millogo      |                  |
| Responsable DSI | Mr Millogo      |                  |
| Stagiaire(s)    | Gnoumou & Sanou |                  |

# 1. Objet du document

Le présent document **définit le cadre général, les spécifications fonctionnelles et techniques** ainsi que les contraintes relatives au développement de la plateforme **Log Intégrité** à l'ASCE-LC (Autorité Supérieure de Contrôle d'État et de Lutte contre la Corruption).

Ce cahier des charges a pour vocation de servir de référence unique et contractuelle entre les stagiaires réalisateurs et l'ASCE-LC pour la conduite du projet. Il constitue le cahier de charges de la phase de Spécification initiale au sens de l'approche ACOO (Analyse et Conception Orientée Objets) et servira de base à l'Analyse des besoins.

## 2. Motifs et contexte du projet

### 2.1. Présentation de l'organisme d'accueil

**L'ASCE-LC** est l'organe suprême de contrôle administratif interne et de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Instituée par la loi **n°004-2015/CNT**, elle est spécialisée dans quatre domaines stratégiques :

- La prévention de la corruption et des infractions assimilées ;
- La lutte active contre la corruption par des investigations et la saisine de la justice ;
- La réception, le traitement et la vérification des Déclarations d'Intérêt et de Patrimoine (DIP) ;
- Le contrôle administratif interne du fonctionnement des services publics.

**Adresse :** ASCE-LC — Ouaga 2000, Avenue Pascal Zagré, Ouagadougou, Burkina Faso

### 2.2. Contexte et motifs du projet

Dans l'exercice de ses missions régaliennes, l'ASCE-LC traite chaque année un volume croissant de dossiers impliquant des personnes épinglées pour malversations financières ou corruption liées aux deniers publics. Ce contexte génère plusieurs tensions opérationnelles majeures :

- Un volume de dossiers en croissance continue, rendant la gestion manuelle de plus en plus difficile et risquée ;
- Une exigence croissante de transparence de la part des citoyens, des journalistes et des institutions partenaires ;
- Une instruction du Chef de l'État visant à éviter les erreurs récurrentes dans les nominations et promotions de cadres de l'Administration publique ayant des antécédents de malversations.

### 2.3. Situation existante et ses limites

À ce jour, la gestion des informations sur les personnes épinglées est entièrement manuelle. L'analyse de l'existant révèle les dysfonctionnements suivants :

| Problème constaté                           | Impact opérationnel                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gestion 100% manuelle                       | Risque élevé de perte, d'altération ou de destruction des données |
| Absence de base de données centralisée      | Impossibilité de croiser les informations entre services          |
| Données dispersées entre plusieurs services | Délais importants dans la recherche d'informations                |
| Pas de traçabilité ni d'historique fiable   | Aucune piste d'audit en cas de litige                             |
| Absence de système de recherche rapide      | Vérification des antécédents impossible en temps réel             |

| Problème constaté                                 | Impact opérationnel                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Accès non contrôlé aux documents                  | Confidentialité et sécurité des données non garanties     |
| Pas d'indicateurs ni de statistiques automatiques | Impossibilité de produire des rapports fiables rapidement |

## 3. Objectifs du projet

### 3.1. Objectif principal

L'objectif principal est la **conception, le développement et la mise en production** d'une plateforme web sécurisée dénommée « **Log Intégrité** », permettant de centraliser, consulter et gérer toutes les informations relatives aux personnes impliquées dans des affaires de corruption ou de malversations financières liées aux deniers publics.

### 3.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, le projet vise à :

1. Mettre en place une structure de conduite du projet conforme aux meilleures pratiques de développement de SI (comité de pilotage, équipes techniques, groupes d'utilisateurs) ;
2. Réaliser l'analyse fonctionnelle et organisationnelle complète du nouveau système à mettre en place ;
3. Élaborer les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées du système ;
4. Définir les technologies, l'infrastructure, le planning prévisionnel, les étapes clés et le budget estimatif ;
5. Conduire les ateliers de conception avec les principaux acteurs de l'ASCE-LC ;
6. Développer l'ensemble des modules fonctionnels de la plateforme ;
7. Assurer la mise en production après les phases de tests et de formation des utilisateurs.

## 4. Objectifs de qualité, de délais et de coûts

### 4.1. Objectifs de qualité

- Disponibilité de la plateforme : taux de disponibilité visé  $\geq 99\%$  en heures ouvrables ;
- Sécurité : authentification forte (double facteur 2FA), chiffrement des données sensibles, traçabilité complète des connexions et opérations ;
- Ergonomie : interface intuitive et responsive (ordinateur et mobile), validée par les agents utilisateurs ;
- Fiabilité : zéro perte de données grâce aux sauvegardes automatisées et redondantes ;
- Maintenabilité : code documenté, architecture modulaire permettant des évolutions futures.

### 4.2. Objectifs de délais

| Phase                            | Livrable attendu                                              | Délai estimatif |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Spécification initiale           | Cahier des charges · Acteurs · Use Cases de haut niveau       | Semaines        |
| Analyse des besoins & du domaine | Diagramme Use Case · Diagramme de classes · Modèle du domaine | Semaines        |
| Analyse architecturale           | Document d'architecture · Diagramme de déploiement n-Tier     | Semaine         |
| Conception & Réalisation         | Diagrammes de séquence · Codage · Tests unitaires             | Semaines        |
| Déploiement & Formation          | Plateforme installée · Formation                              | Semaines        |

| Phase           | Livrable attendu                                  | Délai estimatif |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
|                 | utilisateurs · Documentation                      |                 |
| Recette & Bilan | Tests système · Recette définitive · Bilan projet | Semaine         |

### 4.3. Objectifs de coûts

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un stage académique. Les coûts directs (développement) sont pris en charge par l'institution universitaire. Les coûts indirects à charge de l'ASCE-LC comprennent :

- Hébergement de la plateforme (serveur applicatif et base de données) ;
- Nom de domaine et certificats SSL ;
- Infrastructure réseau interne nécessaire ;
- Temps agents mobilisés pour les entretiens, ateliers et phases de recette.

**Note :** Le budget estimatif détaillé sera fourni à l'issue de l'Étude Détaillée (ED), en concertation avec le DSI.

## 5. Objectifs de communication et pilotage

La conduite du projet s'appuie sur un dispositif de communication structuré garantissant la visibilité et la maîtrise de l'avancement à tous les niveaux :

| Type de communication | Fréquence                               | Participants                     |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Réunion d'avancement  | Tous les 2 vendredis                    | Maître de stage, Stagiaires      |
| Rapport d'avancement  | Après chaque réunion bi-hebdomadaire    | Stagiaires → Mr Millogo          |
| Entretiens DSI        | Selon besoin (Spécification et Analyse) | DSI, Maître de stage, Stagiaires |
| Revue de livrable     | À chaque fin de phase ACOO              | Comité de pilotage ASCE-LC       |
| Recette utilisateurs  | Phases Conception et Déploiement        | Agents, Administrateurs, DSI     |

## 6. Contraintes sur les objectifs

### 6.1. Contraintes techniques

- Architecture n-tier obligatoire ( $n \geq 3$  couches : présentation, logique métier, données) ;
- Compatibilité multi-navigateurs et responsive design (ordinateur, tablette, mobile) ;
- Base de données relationnelle (MySQL ou PostgreSQL selon choix DSI) ;
- Hébergement sur serveur avec sauvegardes automatisées et périodiques ;
- Protocole HTTPS obligatoire pour toutes les communications ;
- Les choix technologiques définitifs (OS, SGBD, serveur web, langage) seront arrêtés en concertation avec le DSI.

### 6.2. Contraintes réglementaires et légales

- Conformité à la loi n°004-2015/CNT sur la prévention et la répression de la corruption ;
- Respect des textes régissant la gestion des deniers publics au Burkina Faso ;
- Protection des données personnelles des personnes mises en cause, notamment concernant la présomption d'innocence ;
- Mise en œuvre du principe du besoin d'en connaître : accès aux données uniquement pour les profils habilités.

### 6.3. Contraintes organisationnelles

- Durée du stage limitée à l'année académique 2025-2026 ;
- Disponibilité des agents ASCE-LC pour les entretiens et les ateliers de validation ;
- Travail en binôme avec coordination régulière (réunions tous les 2 vendredis) ;
- Le périmètre définitif sera validé lors de la phase d'Analyse des besoins (Spécification initiale ACOO) avec le DSI.

## 7. Acteurs et structure du projet

### 7.1. Acteurs du projet

| Acteur                    | Profil                   | Rôle dans le projet                                                                |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mr Millogo                | Maître de stage          | Pilotage du projet, validation des livrables, arbitrage des décisions              |
| Direction des SI (DSI)    | Maître d'ouvrage délégué | Validation des choix techniques, définition de l'infrastructure                    |
| Agents / Contributeurs    | Utilisateurs métier      | Saisie et mise à jour des fiches, consultation des données, génération de rapports |
| Administrateur plateforme | Utilisateur technique    | Gestion des comptes, habilitations, paramètres globaux, supervision                |
| Public externe            | Utilisateur en lecture   | Consultation partielle et restreinte des informations publiques autorisées         |
| Stagiaires L3 UNB         | Réalisateurs             | Conception, développement, tests, documentation et déploiement de la plateforme    |

### 7.2. Structure de gestion du projet

La gestion du projet s'appuie sur les instances suivantes :

- Comité de pilotage : constitué du maître de stage et du DSI, chargé de la validation des livrables à chaque fin de phase ACOO/UML ;
- Équipe technique de développement : les stagiaires, responsables de la réalisation et de la documentation ;
- Groupe d'utilisateurs clés : agents désignés de l'ASCE-LC participant aux ateliers de conception et à la recette.

## 8. Fonctionnalités attendues et périmètre du système

### 8.1. Fonctionnalités principales

Le principal résultat attendu est une plateforme web fonctionnelle, intégrée dans le système d'information de l'ASCE-LC et répondant aux besoins exprimés. Les fonctionnalités couvrent :

#### 8.1.1. Gestion des personnes épinglées

- Enregistrement des informations sur les personnes physiques et morales épinglées : nom, prénom(s), matricule, fonction, entité de rattachement au moment des faits ;
- Gestion des informations sur les infractions : nature, date, lieu, détails ;
- Suivi du statut judiciaire : poursuites en cours, jugement rendu (condamnation avec détail des peines, ou relaxe avec motifs) ;
- Centralisation des données issues de sources officielles : rapports d'audit, rapports d'enquête, décisions judiciaires, presse.

#### 8.1.2. Recherche et consultation

- Système de recherche avancée multicritères : nom, fonction, infraction, région, entité, année, période, statut judiciaire ;
- Consultation publique partielle avec restrictions de confidentialité définies par l'ASCE-LC ;

- Accès interne complet pour les profils habilités.

### 8.1.3. Rapports et statistiques

- Génération d'états de sortie personnalisés (rapports PDF, exports Excel) ;
- Tableaux de bord statistiques avec indicateurs définis par l'ASCE-LC ;
- Suivi des indicateurs de performance du système.

### 8.1.4. Administration et sécurité

- Console d'administration flexible : gestion des comptes utilisateurs, des profils et des habilitations ;
- Mécanisme de double authentification (2FA) obligatoire pour les accès internes ;
- Traçabilité complète des connexions et des opérations (logs d'audit) ;
- Import et export de données sécurisés ;
- Sauvegarde automatisée et chiffrement des données stockées.

## 8.2. Périmètre inclus dans le projet

- Application web responsive (compatible ordinateur et mobile) ;
- Interface d'administration back-office complète ;
- Module de gestion des personnes épinglées et de leurs dossiers ;
- Système de recherche avancée multicritères ;
- Gestion des rôles, profils et habilitations ;
- Tableaux de bord et génération de rapports ;
- Double authentification (2FA) ;
- Formation des utilisateurs à la prise en main de la plateforme.

## 8.3. Hors périmètre

- Intégration avec des systèmes d'information tiers externes ;
- Application mobile native (iOS / Android) ;
- Gestion des procédures judiciaires en temps réel ;
- Système de messagerie interne ;
- Maintenance corrective après livraison finale du stage ;
- Migration de données historiques existantes (à étudier séparément).

**Note :** Le périmètre définitif sera validé avec Mr Millogo et le DSI lors de la phase de Spécification initiale ACOO.

## 9. Choix de la méthode et structuration de la réalisation

### 9.1. Méthode retenue

Le projet adopte le **démarche ACOO/UML (Analyse et Conception Orientée Objets)**. Ce choix est justifié par :

- UML permet de représenter graphiquement le cahier des charges et les classes du système de manière indépendante de toute technologie ;
- L'approche ACOO garantit une conception rigoureuse (modèle de domaine, diagrammes de classes) avant tout développement ;
- Les diagrammes UML (Use Case, classes, séquence, déploiement) constituent des artefacts visuels directement validables par le client à chaque étape.

### 9.2. Découpage des phases du projet

| Phase          | Étape ACOO/UML                              | Livrables principaux                                                | Validation par     |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>S1</b>      | <b>Spécification initiale</b>               | Cahier des charges · Use Cases de haut niveau · Acteurs             | DSI                |
| <b>S2-S3</b>   | <b>Analyse des besoins &amp; du domaine</b> | Diagramme Use Case · Diagramme de classes · Modèle du domaine       | Comité de pilotage |
| <b>S4</b>      | <b>Analyse architecturale</b>               | Document architecture · Diagramme déploiement n-Tier · Choix stack  | DSI                |
| <b>S5-S6</b>   | <b>Conception &amp; Réalisation</b>         | Diagrammes séquence · Codage · Tests unitaires · Recette provisoire | Mr Millogo         |
| <b>S7</b>      | <b>Déploiement &amp; Formation</b>          | Plateforme installée · Formation agents · Documentation             | DSI + Agents       |
| <b>Recette</b> | <b>Recette &amp; Bilan</b>                  | Tests système · Recette définitive · Bilan final                    | Comité de pilotage |

## 10. Identification, analyse et gestion des freins

| Frein identifié                                      | Probabilité    | Impact                                 | Mesure de mitigation                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Disponibilité limitée des agents pour les entretiens | <b>Moyenne</b> | Retard dans la collecte des besoins    | Planifier les entretiens à l'avance et préparer des guides structurés     |
| Changement des besoins en cours de projet            | <b>Faible</b>  | Remise en cause des spécifications     | Valider chaque livrable de phase avant de passer à la suivante            |
| Contraintes d'infrastructure non identifiées         | <b>Moyenne</b> | Incompatibilité des choix techniques   | Concertation préalable avec le DSI dès la phase de Spécification          |
| Délais de stage trop courts pour la MEO complète     | <b>Faible</b>  | Non-déploiement en production          | Livrer un environnement de test fonctionnel et documenter le déploiement  |
| Sensibilité des données (données judiciaires)        | <b>Haute</b>   | Problèmes légaux ou de confidentialité | Appliquer les principes de sécurité dès la conception (Privacy by Design) |



## 11. Définition des axes, cibles et moyens de communication

### 11.1. Axes de communication

- Transparence : informer régulièrement le maître de stage de l'avancement réel, sans minimiser les difficultés ;
- Validation progressive : soumettre chaque livrable à validation avant d'engager la phase suivante ;
- Traçabilité : conserver tous les comptes rendus de réunion, rapports d'avancement et échanges écrits.

### 11.2. Cibles et moyens

| Cible               | Fréquence                              | Moyen de communication                                            |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Maître de stage     | Tous les 2 vendredis                   | Réunion en présentiel + rapport écrit d'avancement                |
| DSI ASCE-LC         | Selon besoin (Spécification & Analyse) | Entretiens structurés sur base de guide préparé                   |
| Agents utilisateurs | Phases Analyse et Déploiement          | Ateliers de travail, démonstrations, questionnaires de validation |
| Comité de pilotage  | Fin de chaque phase ACOO               | Présentation formelle du livrable, validation par signature       |

## 12. Glossaire

| Terme                 | Définition                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCE-LC               | Autorité Supérieure de Contrôle d'État et de Lutte contre la Corruption                                  |
| DSI                   | Direction des Systèmes d'Information de l'ASCE-LC                                                        |
| Log Intégrité         | Nom de la plateforme web objet du présent projet                                                         |
| Personne épinglée     | Personne physique ou morale mise en cause dans une affaire de corruption ou malversation financière      |
| DIP                   | Déclaration d'Intérêt et de Patrimoine — obligation légale pour certains fonctionnaires                  |
| Use Case              | Diagramme des Cas d'utilisation (UML) — représentation des acteurs et leurs interactions avec le système |
| Diagramme de classes  | Diagramme UML représentant les classes, leurs attributs, méthodes et relations — base de la BDD          |
| ACOO                  | Analyse et Conception Orientée Objets — démarche de modélisation                                         |
| UML                   | Unified Modeling Language — langage de modélisation standard utilisé dans la démarche ACOO               |
| Modèle du domaine     | Représentation visuelle des concepts métier du SI, similaire à un modèle statique des entités            |
| Diagramme de séquence | Diagramme UML décrivant les interactions entre objets dans le temps pour un scénario donné               |
| Diagramme de          | Diagramme UML représentant l'architecture physique et l'infrastructure du                                |

| Terme             | Définition                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| déploiement       | système                                                                                                                           |
| Cas d'utilisation | Scénario décrivant l'interaction entre un acteur et le système pour atteindre un objectif                                         |
| 2FA               | Double Authentification — mécanisme de sécurité exigeant deux facteurs de vérification                                            |
| n-Tier            | Architecture applicative en n couches (minimum 3 : présentation, métier, données) — modélisée par le diagramme de déploiement UML |

## 13. Validation du cahier des charges

Le présent cahier des charges est soumis à la validation formelle des parties prenantes ci-dessous. La signature du document vaut engagement contractuel sur le périmètre, les objectifs et les contraintes définis.

| Maître de stage Mr Millogo | Responsable DSI Mr Millogo | Stagiaire(s) À compléter |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Signature :                | Signature :                | Signature :              |
| Date :                     | Date :                     | Date :                   |

« Au nom de notre intégrité, combattons la corruption ! »